

## TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA

### 1. Antecedentes

**La mosca del Mediterráneo *Ceratitis capitata* (Wied.) es originaria de África**

**Se introduce a:**


- **Costa Rica en 1955.**
- **Nicaragua en 1960.**
- **Panamá en 1963.**
- **Honduras y El Salvador en 1975.**
- **Guatemala en 1976.**
- **En México en 1977 (Chiapas).**



En el Estado de Nayarit, existe la operación permanente de 424 trampas instaladas en las 10 rutas del trampeo preventivo contra Moscas Exóticas de la fruta instaladas en el estado de Nayarit, ha dado resultados negativos de la presencia de la plaga en la entidad.

## 2. Situación fitosanitaria

### Estatus Fitosanitario en Nayarit



### 3. Cumplimiento de metas

#### Físico – Noviembre

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						% DE AVANCE ACUMULADO
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		AL MES		% DE AVANCE	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
<b>TRAMPEO</b>								
Trampas Revisadas Trimedlure	Numero	7,592	584	582	7,008	6,969	99.66	91.79
Trampas Revisadas Cuelure	Numero	1,378	106	106	1,272	1,271	100.00	92.24
Trampas Revisadas Metil E.	Numero	1,378	106	106	1,272	1,263	100.00	91.65
Trampeo Revisadas Multilure	Numero	676	52	52	624	622	100.00	92.01
Trampas Revisadas Total	Numero	11,024	848	846	10,176	10,125	99.76	91.85
<b>CAPACITACION</b>								
Evento	Numero	1				1	0.00	100.00
<b>SEGUIMIENTO</b>								
Supervisión	Numero	6			5	5	0.00	83.33
<b>ADMINISTRACION</b>								
Informes	Numero	12	1	1	11	11	100.00	91.67

## Financiero – Noviembre

ACTIVIDAD	FINANCIERO								
	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES		PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES		% DE AVANCE AL MES	% DE AVANCE ACUMULADO
			TOTAL	FEDERAL		TOTAL	FEDERAL		
<b>TRAMPEO</b>	532,389.00	40,328.00	46,864.05	46,864.05	506,843.00	439,353.74	439,353.74	90.00	84.00
<b>CAPACITACION</b>	30,000.00		-		30,000.00	13,173.00	13,173.00	-	44.00
<b>TOTAL</b>	<b>562,389.00</b>	<b>40,328.00</b>	<b>46,864.05</b>	<b>46,864.05</b>	<b>536,843.00</b>	<b>452,526.74</b>	<b>452,526.74</b>	<b>88.00</b>	<b>81.00</b>

### 4. Impacto de las acciones fitosanitarias

Esta actividad beneficia a 4,900 productores de mango y a un número de productores no determinado de hortalizas, se protegió una superficie de 28,729.50 has con un valor de producción (MIL) 680´645,332.72

Se conservar el status fitosanitario de zona libre de Moscas Exóticas de la Fruta.